


BURMISTRZ GMINY  
KARTUZY



IK PR 341-2/2000-14/2002

Kartuzy 2002-07-03

Urząd Gminy Kartuzy  
ul.Hallera 1  
83-300 Kartuzy

Do Prezesa  
Urzędu Zamówień Publicznych  
Warszawa  
Al.Szucha 2/4

### Wniosek

o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 20.000 EURO

Na podstawie art.14 ust.3 w związku z art.71 ust. 1a, w związku z art. 71 ust.1 pkt. 5 ustawy o zamówieniach publicznych zwracamy się z wnioskiem o zatwierdzenie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki wykonanie robót dodatkowych Gimnazjum w Staniszewie, które zostanie udzielone na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski sp. z o.o ul.Kościerska 15 83-300 Kartuzy. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 435.000 zł + VAT (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) czyli przekracza 20.000 EURO. Wartość umowy podstawowej wynosi 5.500.000 zł. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji jest Wojciech Jaworowski tel.0-58 681-15-05.

### Uzasadnienie

Zamawiający ogłosił postępowanie podstawowe w BZP nr.157 poz.58857 z dnia 19.09.2001r. Podczas wykonywania robót projektant odpowiadając na uwagi inspektora nadzoru oraz wykonawcy wprowadził do dokumentacji zmiany, które spowodowały konieczność wykonania prac dodatkowych.

Projektant przewidział rozprowadzenie przewodów elektrycznych podtyinkowo, jednak po konfrontacji założeń dokumentacji i możliwościami technicznymi okazało się , że nie ma możliwości zastosowania takiego rozwiązania, gdyż ilość przewodów jest zbyt duża. Podjęto decyzję o

rozprowadzeniu przewodów w torach szynowych oraz wykonaniu sufitu podwieszanego w celu zakrycia instalacji.

W konstrukcji dachu zdecydowano o wykonaniu ław kominowych do celów komunikacyjnych oraz płotków przeciw śnieżnych.

Przedmiot zamówienia nie mógłby funkcjonować bez kanalizacji deszczowej. W dokumentacji znalazły się opracowania koncepcyjne na podstawie której wykonano projekt instalacji deszczowej.

Projektant założył w dokumentacji zastosowanie podgrzewaczy wody w instalacji sanitarnej. Postanowiono zrezygnować z takiego rozwiązania i zamiennie zastosować zasilanie całości instalacji ciepłej wody z kotłowni.

Ujęcie robót w zakresie podstawowym nie było możliwe ze względu na wykazanie ich dopiero w warunkach budowy, a ze względu na technologie prowadzenia robót, organizację placu budowy zamówienia dodatkowego nie można traktować oddzielnie.

W powyższym przypadku mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanek wymaganych przy realizacji zamówienia w myśl art. 71 ust.1 pkt.1 – zamówienie ma charakter dodatkowy do uprzedniego zamówienia, wartość nie przekracza 20% oraz nie można było przewidzieć konieczności wykonania tych prac i zamówienia tego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

Mając na uwadze powyższe proszę jak na wstępie.

*Z poważaniem*

Z-ca BURMISTRZA

Bogdan Zieliński

Załączniki:

1.Plik dokumentów