

*Poprawka przedłożona
przez poprzedni Zarząd Gminy
akceptacja - Rozliczenie finansowe
w kwiecień 2004-2005*

Kartuzy 19.11.2002r.

Burmistrz Gminy Kartuzy
W/m

Dotyczy : Budowy Gimnazjum w Staniszewie.

W załączeniu przedkładam zatwierdzoną przez Zarząd Gminy Kartuzy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót dodatkowych nie objętych postępowaniem przetargowym na budowę Gimnazjum.

W zakres robót dodatkowych wchodzi:

1. Wykonanie lamperii natryskowych;
2. Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek i instalacja wod-kan;
3. Płotki przeciwśnieżne;
4. Balustrada nad pustką klatki schodowej;
5. Dodatkowe drzwi na poddasze;
6. Pochwyty;
7. Obudowa z płyt GK rur pod stropem;
8. Grzejniki;
9. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa;

W/w roboty zostały zaakceptowane decyzją Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 2.07.2002r. oraz 5.11.2002r. jako niezbędne do wykonania.

Proszę o podjęcie decyzji w powyższej sprawie.

[Signature]
BURMISTRZ GMINY KARTUZY
Wojciech Janowski